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Rakentamisen kosteudenhallinnasta on käyty viime aikoina paljon keskustelua, 
koska asuntojen kosteus- ja sisätilaongelmat ovat kiusanneet monia ihmisiä. 
Asiaan on herätty myös lainsäätäjän taholta, sillä tammikuun alusta 2018 astui 
voimaan ympäristöministeriön asetus 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä 
toimivuudesta. Asetuksen määräyksillä pyritään parantamaan rakennushank-
keen kosteudenhallintaprosessia. Yksi käytännön toimintamalli asetuksen mää-
räysten toteuttamiseksi on Kuivaketju10, joka on ympäristöministeriön ja Oulun 
rakennusvalvonnan kehittämä ja RALA ry:n hallinnoima järjestelmä. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää työmaakäyttöön parhaiten soveltuva 
langaton betonin kosteusmittalaite, jonka antaman mittaustiedon perusteella 
hallitaan betonirakenteen kuivumista suunnitellussa aikataulussa ja varmiste-
taan betonipinnan oikea-aikainen päällystyksen aloitus. Opinnäytetyössä testat-
tiin neljän eri mittalaitteen toimintaa työmaaolosuhteissa ja vertailtiin niiden an-
tamia mittaustuloksia Vaisalan HMP40S-mittapään antamiin tuloksiin. Vertailu-
tutkimusta varten laadittiin mittaussuunnitelma, jonka mukaisesti betonin suh-
teellisen kosteuden mittaukset toteutettiin. Rakennuksen sisätilojen olosuhde-
hallinta toteutettiin rakennushankkeen kosteudenhallintasuunnitelmassa esitet-
tyjen vaatimusten mukaisesti.  
 
Vertailututkimuksen tuloksena löydettiin kaksi potentiaalista langatonta mittalai-
tetta betonin suhteellisen kosteuden seurantamittaukseen. Kummallakin testa-
tulla mittalaitteella saadaan helposti jatkuvaa ja suhteellisen tarkkaa mittaustie-
toa betonirakenteen kuivumistrendistä. Mittalaitteiden absoluuttinen tarkkuus ei 
kuitenkaan vielä riitä siihen, että pelkästään niiden antaman mittaustiedon pe-
rusteella voitaisiin riittävän tarkasti arvioida betonirakenteen kuivumisaikaa ja 
päällystettävyyttä. Mittalaitteiden absoluuttista suhteellisen kosteuden mittaus-
tarkkuutta voidaan kuitenkin parantaa kalibroimalla mittaustulos Vaisalan 
HMP40S-mittapään antaman referenssimittauksen perusteella. Lopuksi on 
varmistettava vielä asiantuntijan tekemällä kosteusmittauksella, että betonira-
kenteen suhteellinen kosteus on riittävän matala päällystystoimenpiteiden aloit-
tamiseksi. 
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There has been a lot of debate about the humidity management in construction 
lately, because many people have been tempted by the problems of humidity 
and interior space in their homes. It has also been to wake up by the legislature, 
since the beginning of January 2018 entered into force on the moisture-
technical functioning of the buildings regulation 782/2017 of the Ministry of Envi-
ronment. The provisions of the regulation aim to improve the moisture man-
agement process in the construction project. One practical approach to imple-
menting the regulation is Kuivaketju10, which is a system developed by the Min-
istry of the Environment and the Oulu Building control and managed by RALA 
Ry. 
 
The aim of this thesis was to find the most suitable wireless concrete humidity 
measuring device for site use, based on the measurement data provided to con-
trol the drying of the concrete structure in the planned time frame and ensure 
the timely coating start of the concrete surface. The thesis tested the perform-
ance of four different measuring devices in site conditions and compared the 
results with the Vaisala HMP40S probe. A measurement plan was developed 
for the comparative study, according to which the relative humidity measure-
ments of concrete were carried out. The interior condition management of the 
building was carried out according to the requirements of the moisture man-
agement plan of the construction project.  
 
As a result of a comparative study, two potential wireless measuring devices 
were found for monitoring the relative humidity of concrete. Both tested instru-
ments provide easy, continuous and relatively accurate measurement data on 
the drying trend of the concrete structure. However, the absolute accuracy of 
the measuring device is not yet sufficient to provide a sufficiently accurate esti-
mation of the drying time and coating of the concrete structure. The absolute 
relative humidity measurement accuracy of the measuring devices can be im-
proved by calibrate the measurement result based on the reference measure-
ment of the Vaisala HMP40S probe. Finally, it is necessary to ensure that the 
relative humidity of the concrete structure is sufficiently low to initiate the coat-
ing operations by means of a moisture measurement by an expert. 
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Rakentamisen kosteudenhallinnan epäonnistumiset ovat olleet viime aikoina 
useasti esillä tiedostusvälineissä ja lehdissä. Yle uutisoi 16.10.2018, että peräti 
92% suomalaisista pitää asuntojen kosteus- ja sisätilaongelmia suurena yhteis-
kunnallisena ongelmana. (Yle Uutiset. 16.10.2018) Tämän ihmisten huolen 
ymmärtää, koska kosteusongelmat vaarantavat ihmisten terveyttä ja aiheuttavat 
mittavia rakennusten korjauskustannuksia. 
 
Tässä opinnäytetyössä on tehty vertailututkimusta paikalla valetun teräsbe-
toniholvin kosteusmittauksiin soveltuvista langattomista kosteusmittauslaitteista. 
Vertailututkimuksen tavoitteena on ollut löytää työmaakäyttöön parhaiten sovel-
tuva langaton kosteusmittalaite, jolla saadaan riittävän tarkkaa jatkuvaa tietoa 
betoniholvin kuivumisesta ja hetkellisestä suhteellisesta kosteudesta. Tämä on 
erittäin tärkeää tietoa työmaalle, jotta voidaan arvioida onko yleisaikatauluun 
varattu betonin kuivumisaika riittävä vai pitääkö suunniteltuja kuivatustoimenpi-
teitä tehostaa. Jatkuvalla seurantamittauksella halutaan varmistaa se, että be-
tonirakenteiden kuivumisesta ei tule yllättäviä viiveitä yleisaikatauluun ja että 
betonipinnat ovat riittävän kuivat ennen pinnoitustoimenpiteiden aloitusta. 
 
Langattomien betonin kosteusmittauslaitteiden vertailututkimus tehtiin YIT:n 
rakennustyömaalla Tampereella. Kohteena oli kuusikerroksinen elementtiraken-
teinen uudisasuinkerrostalo, jossa oli paikalla valettavat betoniholvirakenteet. 
Tutkimuksessa tehdyt betonin kosteusmittaukset ajoittuivat välille maaliskuu – 





2 RAKENNUSHANKKEEN KOSTEUDENHALLINTA 
 
2.1 Rakennusten kosteustekninen toimivuus 
Rakennushankkeen kosteudenhallinta alkaa rakennuksen suunnitteluvaiheessa 
ja jatkuu aina rakennuksen luovutukseen asti. Kosteudenhallinnalla on keskei-
nen rooli rakennushankkeessa, jotta rakennus toimii kosteusteknisesti oikein 
koko suunnitellun käyttöiän eikä kalliita korjaustoimenpiteitä tarvitse tehdä. 
 
Tammikuun 1. päivä 2018 tuli voimaan ympäristöministeriön asetus 782/2017 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, jolla pyritään parantamaan ra-
kennushankkeen kosteudenhallintaprosessia. Asetus koskee sekä uuden ra-
kennuksen suunnittelua ja rakentamista että rakennuksen laajennusta, ker-
rosalaan laskettavan tilan lisäämistä, korjaus- ja muutostyötä ja rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutosta. Asetuksella määrätään rakennuksen kosteustek-
nisen toimivuuden olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakennushankkeen 
kosteudenhallinnan pääperiaatteet. Näitä pääperiaatteita ovat mm. rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän laatima kosteudenhallintaselvitys, vastaavan työnjohta-
jan laatima kosteudenhallintasuunnitelma sekä hankkeen kosteudenhallinnasta 
vastaavien henkilöiden nimeäminen. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
kosteusteknisestä toimivuudesta 2018.) 
 
2.2 Kuivaketju10 
Kuivaketju10 on yksi tapa toteuttaa käytännössä ympäristöministeriön asetusta 
782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Siinä rakennushank-
keeseen ryhtyvä sitoutuu noudattamaan tätä toimintamallia rakennushankkeen 
toteuttamisen ajaksi. Kuivaketju10 on alkujaan Oulun rakennusvalvonnan ja 
ympäristöministeriön suunnittelema toimintamalli, joka on nykyään RALA ry:n 
hallinnoima järjestelmä. Kuivaketju10 perustuu kosteusriskien tunnistamiseen ja 
niiden torjuntaan rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. Kosteusriskien tunnis-
taminen ja torjunta käsitellään ”projektipankissa”, johon kaikki hankkeen nimetyt 
osapuolet käyvät todentamassa oman vastuualueen tehtävien onnistumisen 






Ohessa Kuivaketju10:n mukaisen riskilistan pääkohdat: 
1. Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa perustuksia ja lat-
tiarakenteita. 
2. Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen sisälle. 
3. Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen vuotokohdista yläpoh-
jaan. 
4. Kosteutta siirtyy ilmansulkukerroksen vuotokohdista ulkoseinä- ja yläpoh-
jarakenteisiin, jonne sitä tiivistyy vedeksi. 
5. Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista ylimääräistä kosteutta 
vaan pakottaa sen siirtymään rakenteisiin. 
6. Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön laajoja vesivahinkoja. 
7. Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioittaa ympäröivät ra-
kenteet. 
8. Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aiheuttaa päällystemateri-
aalin turmeltumisen. 
9. Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa rakennuksen. 
10. Huonolla ylläpidolla rakennus rapistuu hitaasti mutta varmasti. 
 
 
Tämä opinnäytetyö liittyy Kuivaketju10:n mukaisen riskilistan kohdan 8 kosteu-
denhallintaan työmaaolosuhteissa. Kohdassa 8 korostetaan erityisesti kahta 
asiaa. Ensinnäkin betonirakenteen kuivumiselle täytyy mahdollistaa suotuisat 
kuivumisolosuhteet. Käytännössä tämä tarkoittaa noin +20 C:een lämpötilaa 
rakennuksen sisällä ja ilman suhteellisen kosteuden pitäisi olla alle 50% RH. 
Toiseksi kuivumisen etenemistä tulee seurata säännöllisillä kosteusmittauksilla 
ja betonipinnan pinnoituskelpoisuus tulee osoittaa asiantuntijan tekemän koste-






3 BETONIRAKENTEEN KOSTEUSKÄYTTÄYTYMINEN 
 
3.1 Betonin kosteus 
Kovettunut betoni pitää sisällään kosteutta, joka on pääosin peräisin betonin 
valmistamiseen käytetystä vedestä, mutta usein myös rakenteen kastumisesta 
rakennusaikana. Betonirakenteeseen voi tulla myös ulkopuolista kosteutta esi-
merkiksi maaperästä tai erilaisten vesivahinkojen seurauksena. Huokoisena 
materiaalina betoni pystyy myös sitomaan itseensä vesihöyryn muodossa ole-
vaa kosteutta ympäröivästä ilmasta. (Merikallio, Niemi & Komonen 2007, s. 13) 
 
Betonin valmistamiseen käytetty vesi sitoutuu betoniin sekä kemiallisesti (hydra-
taatio) että fysikaalisesti. Kemiallisesti sitoutuneen veden määrä riippuu käyte-
tystä sementin määrästä, mikä on vain noin 20 painoprosenttia sementin mas-
sasta. Loppu vesi sitoutuu fysikaalisesti betonin huokosrakenteeseen seinämille 
ja ilmatilaan. Fysikaalisesti sitoutunut vesi on haihtumiskykyistä vettä, jota pois-
tuu betonista betonin kuivuessa. (Merikallio ym. 2007, s. 13) 
 
3.2 Betonin kuivuminen 
Betonin kuivuminen alkaa heti valun jälkeen. Osa betonissa olevasta vedestä 
sitoutuu kemiallisesti ja loppu vesi haihtuu ympäröivään ilmatilaan. Betoniraken-
teen kuivumisnopeuteen vaikuttavat mm. betonilaatu, suunniteltu rakennerat-
kaisu ja kuivumisolosuhteet. Aluksi kosteutta siirtyy kapilaarisesti betoniraken-
teen sisäosista ulkopinnalle, josta vettä haihtuu nopeasti ympäröivään ilmaan. 
Betonin pinnan kuivuessa kosteuden kapilaarinen siirtyminen estyy ja betonira-
kenteen sisällä olevan kosteuden ainoaksi siirtymismuodoksi jää diffuusio. Täl-
löin kosteutta siirtyy betonirakenteessa vain vesihöyryn muodossa ja se on 
merkittävästi hitaampaa kuin kapilaarinen kosteuden siirtyminen. Tästä johtuen 
myös betonin kuivuminen hidastuu sitä mukaan mitä syvemmälle betoniraken-
netta mennään. (Merikallio ym. 2007, s. 20) 
 
Betonin vesihöyrynläpäisevyyteen vaikuttaa oleellisesti betonin vesisement-
tisuhde. Mitä pienempi vesisementtisuhde on, sitä tiiviimpää betoni on, jolloin 
vesihöyrynläpäisevyys betonirakenteessa pienenee. Lämpötilan nousu nostaa 
betonin huokosten ilmatilan vesihöyrynpainetta ja siten edesauttaa kosteuden 
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siirtymistä diffuusiolla. Betonin kuivumista voidaan siis tehostaa nostamalla be-
tonirakenteen lämpötilaa. (Merikallio ym. 2007, s. 21) 
 
Betonirakenteen paksuudella on myös merkittävä vaikutus betonin kuivumi-
seen. Rakenteen paksuuden kasvaessa betonin kuivuminen hidastuu merkittä-
västi, koska kosteus joutuu siirtymään pidemmän matkan päästäkseen haihtu-
miskykyiseen pintaan. Jos rakennepaksuus kaksinkertaistuu, kuivumisaika voi 
kasvaa jopa nelinkertaiseksi. Rakenteesta riippuen betoni pääsee kuivumaan 
vapaasti joko yhteen tai kahteen suuntaan. Toinen kuivumissuunnista voi olla 
osittain estetty esim. kuorilaatan tapauksessa. (Merikallio ym. 2007, s. 22) 
 
Betonin uudelleen kastuminen hidastaa kuivumista merkittävästi. Mitä myö-
hemmässä vaiheessa valun jälkeen betoniin pääsee lisää kosteutta, sitä hi-
taammin tämä kosteus poistuu betonista. Esimerkiksi jo viikon rankkasade voi 
kasvattaa massiivisen välipohjan kuivumisaikaa useilla viikoilla. (Merikallio ym. 
2007, s. 22)  
 
Betoni kuivuu niin kauan, kunnes betonin huokosten ilmatilan suhteellinen kos-
teus saavuttaa tasapainokosteuden ympäröivän ilman kanssa eli molempien 
suhteellinen kosteus on sama. (Merikallio ym. 2007, s. 15) Mitä pienempi on 
ympäröivän ilman suhteellinen kosteus, sitä enemmän ilma pystyy vastaanot-
tamaan kuivuvasta betonirakenteesta vapautuvaa vesihöyryä ja betonin kuivu-
misnopeus kasvaa. Tämän takia on tärkeää huolehtia rakennuksen kuivumis-
olosuhteista kun kuivatusvaihe alkaa. Tyypillisesti kesäaikaan rakennuksen si-
säilmaa kuivatetaan esim. absorptiokuivaimilla, jolloin rakennuksen ikkunat ja 
ovet pitää olla suljettuina. Talviaikaan rakennuksen sisäilman kosteutta voidaan 
alentaa lämmittämällä ulkoilmaa ja kierrättämällä sitä talon läpi.  
 
3.3 Betonin kosteudenmittaus 
Betonirakenteen päällystettävyys todetaan mittaamalla betonin suhteellista kos-
teutta rakenteesta riippuvalla arviointisyvyydellä. Betonista tulee mitata juuri 
suhteellista kosteutta, koska päällystemateriaalin sallima kosteus ilmoitetaan 
suhteellisena kosteutena RH (%). Luotettavia mittausmenetelmiä ovat pora-
rei’istä ja näytepaloista tehdyt mittaukset. Helppokäyttöisiä pintakosteusosoitti-
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mia ei pidä käyttää, koska ne mittaavat vain pinnan kosteutta 1-2 cm syvyydeltä 
eivätkä ne mittaa betonin suhteellista kosteutta. (Merikallio ym. 2007, s. 81) 
 
Rakennustyömaalle pitää laatia kosteusmittaussuunnitelma, jossa otetaan kan-
taa mm. mittausmenetelmään, mittausten aikatauluun ja laajuuteen sekä mitta-
uspisteiden sijaintiin. Ensimmäinen mittaus tehdään tyypillisesti heti kun raken-
teen kuivumisen oletetaan alkavan eli kun rakenne on säältä suojassa ja sisällä 
on riittävästi lämpöä. Mittauspisteitä valitaan tyypillisesti vähintään kaksi kappa-
letta per kerros mutta jos päällystemateriaaleja on useita erilaisia niin silloin mit-
tauspisteiden määrää pitää vastaavasti kasvattaa. Mikäli tiedetään, että jokin 
rakenteen osa on kastunut pahoin rakennustyön aikana, suositellaan tälle alu-
eelle tehtäväksi vielä erillisiä lisämittauksia. (Merikallio 2002, s. 20) 
 
Betonirakenteen kuivuessa rakenteeseen muodostuu kosteusjakauma, jossa 
kosteus on sitä suurempi mitä syvemmälle rakenteeseen mennään. Kuvassa 1 
on esitetty tämä periaate kahteen ja yhteen suuntaan kuivuville rakenteille. 
 
 
KUVA 1. Yhteen ja kahteen suuntaan kuivuvien betonirakenteiden kosteusjakaumat. (Merikallio 
2002, s. 23) 
 
Kuvassa 2 on esitetty mittaussyvyydet kahteen ja yhteen suuntaan kuivuvalle 
massiiviselle teräsbetonirakenteelle kuten välipohja tai seinä. Kahteen suuntaan 
kuivuvalle rakenteelle mittaussyvyys eli arviointisyvyys lasketaan kaavalla 
0,2 x d, missä d on kuvassa 2 näkyvä rakenteen paksuus. Vastaavasti yhteen 
suuntaan kuivuvalle rakenteelle laskentakaava on 0,4 x d. Lisäksi suhteellista 
kosteutta pitää mitata myös pinnasta 0-10 mm sekä 20-30 mm syvyydeltä, jotta 
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tiedetään onko betoni riittävän kuivaa pintaosistaan päällystystoimenpiteiden 
aloitusta varten. (Merikallio 2002, s. 24) 
 
 
KUVA 2. Yhteen ja kahteen suuntaan kuivuvien betonirakenteiden arviointisyvyyden laskenta. 
(Merikallio 2002, s. 41) 
 
3.3.1 Porareikämenetelmä 
Porareikämenetelmää suositellaan käytettäväksi vain silloin, kun betonin lämpö-
tila on välillä +15C…+25C. Mikäli betonin lämpötila on tämän suosituslämpöti-
la-alueen ulkopuolella, voi siitä aiheutua suuria virheitä mittaustuloksiin. Olosuh-
teiden pitää myös pysyä vakaina (maksimi lämpötilaero ilman ja betoniraken-
teen välillä 2C) koko mittaustapahtuman ajan eli vähintään 3 vuorokautta. Po-
rareikämenetelmässä käytetään mittapäätä, joka asennetaan betoniin porattuun 
reikään. Ennen mittausten aloittamista pitää varmistaa, että mittapää on kalib-
roitu asianmukaisesti. Kalibroinnilla tarkoitetaan anturin mittaaman suhteellisen 
kosteuden näyttämän vertaamista tunnettuun arvoon esim. kylläisen suolaliuok-
sen tasapainokosteuteen. Näyttämää säädetään kalibrointikertoimella niin, että 
anturi näyttää samaa suhteellisen kosteuden arvoa kuin mikä on tunnetun kyl-
läisen suolaliuoksen tasapainokosteus.. Mittausreikä porataan tarkasti siihen 
syvyyteen mitä rakenteen arviointisyvyydeksi on määritelty. Reikä porataan kui-
vamenetelmällä yleensä noin 16 mm halkaisijalle. Porauksen jälkeen reikä tulee 
puhdistaa huolellisesti esimerkiksi pölyimurilla. Reikään jäänyt pöly antaa 
yleensä virheellisesti liian korkeita kosteusmittaustuloksia. Koska mittaustulos 
halutaan reiän pohjalta eli arviointisyvyydeltä, pitää reikä putkittaa ja tiivistää 
huolellisesti reiän sivuilta ja päältä. Ennen mittauksen suorittamista annetaan 
12 
 
kosteuden tasaantua mittausreiässä 3 vuorokautta. Sen jälkeen asennetaan 
mittausputkeen mittapää, jonka annetaan vielä tasaantua vähintään 1 tunti en-
nen mittausarvojen lukua. Mittausarvoista kirjataan ylös vähintään betonin suh-
teellinen kosteus ja lämpötila. (Merikallio 2002, s. 1216) 
 
3.3.2 Näytepalamenetelmä 
Näytepalamenetelmää suositellaan käytettäväksi silloin, kun betonin lämpötila 
on välillä -20C…+80C tai olosuhteet ovat muuten epävakaat. Näytepalamene-
telmässä betoniin tehdään 50-100 mm halkaisijaltaan oleva reikä esimerkiksi 
piikkaamalla haluttuun arviointisyvyyteen. Reiän pohjalta irrotetaan betonin pa-
lasia, jotka puhdistetaan hyvin ja laitetaan koeputkeen yhdessä mittapään 
kanssa. Putken pää suljetaan tiiviisti ja kosteuden annetaan tasaantua noin 5-
10 tuntia. Tasaantumisen jälkeen luetaan mittausarvot ja kirjataan ne ylös. (Me-
rikallio ym. 2007, s. 84)   
 
3.4 Kosteuden aiheuttamat päällystevauriot 
Betonirakenteen sisäosa kuivuu hitaasti tasapainokosteuteen ympäröivän ilman 
kanssa. Päällystettävyyden kannalta ongelmallisinta on betonirakenteen sisään 
jäävä ylimääräinen kosteus, jonka pH on usein myös korkea. Tämä kosteus voi 
aiheuttaa päällystemateriaaleissa ja niiden kiinnitysaineissa vaurioita, mikäli 
betonirakenteesta vapautuu rakennusajan jälkeen kosteutta liian nopeasti pääl-
lysteen alle. (Merikallio 2002, s. 23) 
 
Todellinen kriittinen kosteus riippuu betonin ja pintarakenteiden vesihöyrynlä-
päisyominaisuuksista. Jos pintarakenteiden vesihöyrynläpäisy on hitaampaa 
kuin betonin sisältä pintaan siirtyvä vesihöyry, voi kosteus päällysteen alla 
nousta kriittisen korkeaksi ja aiheuttaa monia ongelmia. (RT 14-10984, s. 14) 
 
Betonirakenteesta vapautuvan kosteuden kannalta oleellista on betonin huokos-
ten ilmatilan suhteellinen kosteus. Tästä syystä betonirakenteiden päällystettä-
vyyskosteusraja-arvot ilmoitetaan suhteellisena kosteutena. (Merikallio ym. 
2007, s. 17) Tyypillisesti tämä betonin suhteellisuuden kosteuden yläraja on 80-
90 % mutta se on aina varmistettava päällystekohtaisesti. Käytännössä riittää, 
että tämä päällystekohtainen suhteellisen kosteuden raja-arvo alitetaan betoni-
rakenteen paksuudesta riippuvaisella arviointisyvyydellä. Taulukossa 1 on esi-
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tetty muutamia tyypillisiä sallittuja betonin suhteellisen kosteuden arvoja raken-
teesta riippuvalla arviointisyvyydellä. (Merikallio ym. 2007, s. 20) 
 
TAULUKKO 1. Tyypillisiä betonin suhteellisen kosteuden sallittuja arvoja raken-
teesta riippuvalla arviointisyvyydellä. (Merikallio ym. 2007, s 5066) 
päällystemateriaali sallittu betonin % RH 
muovimatot 85 
kumimatot 85 









4 TUTKIMUKSEN KULKU 
Tämän vertailututkimuksen pääpaino oli arvioida eri mittalaitteiden käytettävyyt-
tä työmaaolosuhteissa sekä laitteiden mittaamien kosteus- ja lämpötila-arvojen 
tarkkuutta ja luotettavuutta. Tutkimuksen toteuttamista varten laadittiin tutki-
mussuunnitelma, jonka mukaisesti vertailututkimus toteutettiin. Seuraavassa on 
esitelty tutkimuksen kulku pääkohdittain. 
 
4.1 Olosuhdehallinta 
Kuivumisolosuhteiden hallinta on yksi keskeisimmistä asioista, jotta betonira-
kenteet kuivuvat suunnitellun yleisaikataulun mukaisesti. Tämän takia myös 
tälle rakennushankkeelle tehtiin kosteudenhallintasuunnitelma, jonka mukaisesti 
toimittiin rakentamisen eri vaiheissa. 
 
Rakennuksen kuivatusvaihe ajoittui vuodenajallisesti talveen. Kosteudenhallin-
tasuunnitelmaan oli määritelty, että rakennuksen sisäilman lämpötila pidetään 
noin 20C asteessa. Rakennusta lämmitettiin aluksi ennen kaukolämmön käyt-
töönottoa öljylämmitteisellä lämpöpuhalluksella eli lämpökontilla. Lämpökontin 
tuottama lämpöteho (maksimi 310 kW) johdettiin puhaltimen kautta hissikuilus-
sa kulkevaan runkokanavaan. Runkokanavasta kuuma puhallusilma jaettiin eri 
kerroksiin niin, että rakennukseen saatiin tasainen lämpötila joka kerrokseen. 
Rakennuksen rakenteiden ja sisäilman lämpötilaero pyrittiin pitämään korkein-
taan 2C asteessa. 
 
 





KUVA 4. Lämpöpuhalluksen runkokanava. 
 
Kosteudenhallintasuunnitelmaan oli lisäksi määritelty, että rakennuksen sisäil-
man suhteellinen kosteus pidetään alle 50% RH. Rakennuksen sisäilmaa kui-
vattiin yhdistelmäkuivaimilla, joissa oli sekä absorbtio ja kondensio kuivausomi-
naisuudet. Kuivaimia sijoitettiin 3 kappaletta kerrosta kohti. Ne tuottivat myös 
noin 3 kW lämpötehon per laite. 
 
 
KUVA 5. Yhdistelmäkuivain. 
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Rakennuksen sisäilman lämpötilaa ja kosteutta seurattiin jatkuvalla mittauksella, 
jolla kontrolloitiin kosteudenhallintasuunnitelmassa määriteltyä kuivumisolosuh-
detta. 
 
4.2 Mittalaitteiden käytettävyyden arviointi 
Mittalaitteiden käytettävyyden vertailemiseksi tutkimukseen valittiin seuraavia 
arviointikriteerejä: 
 
TAULUKKO 2. Käytettävyysanalyysin arviointikriteerit. 
mittapään asennuspaikka valitta-
vissa vapaasti 




vähäinen asennustyön tarve 
mittapään mekaanisen asennuk-
sen tarkkuus 
asennettavissa tarkasti haluttuun arvioin-
tisyvyyteen 
mittapään vaihtomahdollisuus vaihdettavissa kesken mittausjakson 
mittalaitteen olosuhdekestävyys kestää työmaaolosuhteita (lämpötilavaih-
teluita, vettä, pölyä, likaa, iskuja jne) 
mekaanisen vaurioitumisen sieto asennustavasta johtuva vaurioitumisriski 
tiedonsiirron helppous helppo käyttöönotto ja laitteen käyttö 
tiedonsiirron lähetysvarmuus ei tiedonsiirtokatkoksia 
pilvipalvelun käyttöliittymä selkeä ja helppo tiedon analysointi 
 
Mittalaitteen käytettävyyden kannalta tärkeimmät kriteerit olivat mekaanisen 
asennuksen tarkkuus, mittapään vaihtomahdollisuus, olosuhdekestävyys ja tie-
donsiirron lähetysvarmuus. Mekaanisen asennuksen tarkkuus ja mittapään vi-
kaantuminen vaikuttavat suoraan mittaustuloksen luotettavuuteen. Olosuhde-
kestävyys vaikuttaa laitteen toimintavarmuuteen ja tiedonsiirron lähetysvarmuus 





4.3 Mittauspisteiden valinta ja arviointisyvyys 
Mittauspisteitä valittiin tutkimukseen yhteensä neljä kappaletta. Kaksi kappaletta 
kolmannessa kerroksesta ja kaksi kappaletta viidennestä kerroksesta. Mittaus-
pisteiden sijainti valittiin seuraavien kriteerien mukaisesti: 
 pesuhuoneen lattian välittömässä läheisyydessä 
 suojaisessa paikassa, kaukana kulkuväylästä 
 suojassa suoralta auringonpaisteelta ja ilmavirtaukselta 
 
 
KUVA 6. Mittauspisteiden sijoitus huoneistoihin 25 ja 37. 
 
Kuvassa 6 on esitetty mittauspisteiden sijainti punaisella ympyrällä kolmannen 
kerroksen pohjapiirustuksessa huoneistoissa 25 ja 37. Viidennen kerroksen mit-
tauspisteet olivat samoilla pystylinjoilla huoneistoissa 51 ja 61. 
 
Paikalla valetun teräsbetoniholvin nimellinen paksuus d oli 260 mm. Betonira-
kenne pääsee kuivumaan molempiin suuntiin, jolloin betonin suhteellisen kos-




Tätä syvyyttä käytettiin mittausantureiden asennussyvyytenä lattian yläpinnasta 
mitattuna. Normaalisti betonin suhteellisen kosteuden mittauksissa käytetään 
kahta eri arviointisyvyyttä mutta tässä tutkimuksessa siihen ei ollut tarvetta, 
koska kyseessä on mittalaitteiden vertailututkimus. 
 
4.4 Aikataulu ja mittausten suorittaminen 
Vertailumittaukset alkoivat maaliskuun alkupuolella heti kun kuivumisolosuhteet 
saatiin vakioitua. Mittauksia tehtiin yhtäjaksoisesti aina kesäkuun alkupuolelle 
asti eli yhteensä noin kolme kuukautta. Mittausarvoja kertyi päivittäin noin 100 
kappaletta per mittapää eli yhteensä kymmeniä tuhansia arvoja koko tutkimuk-
sen aikana. Tämä asetti oman haasteen mittaustulosten analysointiin. Vähem-
pikin määrä mittausarvoja olisi hyvin riittänyt mutta tämän vertailututkimuksen 




KUVA 7. Mittausjärjestely huoneistossa 61. 
 
Kuvassa 7 nähdään mittausjärjestely viidennen kerroksen huoneistossa 61. Eri 
toimittajien mittalaitteet sijoiteltiin noin 150 mm etäisyydelle toisistaan pesuhuo-
neen väliseinän viereen. Mittapäät olivat koko vertailumittausjakson ajan sa-
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massa paikassa paitsi referenssimittapää. Referenssimittauksia varten porattiin 
yhteensä kolme eri porareikää ja mittapäätä vaihdettiin noin kuukauden välein 
uuteen porareikään. Tällä järjestelyllä pyrittiin vähentämään mittapään reiässä-
oloajan vaikutusta referenssimittauksen mittaustarkkuuteen. Mittausjärjestely oli 
kuvan 7 mukainen kaikissa neljässä mittauspisteessä, paitsi että mittalaite 4 oli 





5.1 IoT – mittalaitteet betonin kosteusmittaukseen 
Kirjainyhdistelmä IoT viittaa sanoihin Internet of Things. Tällä termillä tarkoite-
taan niin sanottua esineiden Internetiä, joka merkitsee Internetin yhdistymistä 
langattomasti erilaisiin koneisiin ja laitteisiin. Uudenlaiselle teknologialle on ase-
tettu kovat odotukset tulevaisuuden varalle ja sen uskotaan tuovan helppoutta 
ja mukavuutta ihmisten arkeen sekä töissä että kotona. (Digita) 
 
IoT – tekniikka on otettu maailmanlaajuisesti suurella innolla vastaa ja sitä kehi-
tetään nyt vauhdilla. Uusimmat IoT – tekniikan päätelaitteet ovat hyvin pieniä, 
yksinkertaisia ja erittäin energiatehokkaita. Tätä kautta uudenlainen tekniikka on 
tullut kustannustehokkaaksi ja pienilläkin yrityksillä on nykyään varaa tukeutua 
entistä älykkäämpiin ratkaisuihin arkipäiväisten pulmien äärellä. (Digita)  
 
Tässä tutkimuksessa mukana olleet betonin kosteusmittauslaitteet käyttivät tie-
donsiirtoon IoT – teknologiaa. Anturit mittasivat betonin kosteutta ja lämpötilaa 
itsenäisesti tietyin aikavälein ja mitattu tieto lähetettiin langattomasti Internetissä 
olevaan pilvipalveluun. Pilvipalvelu varastoi mittaustiedon, jossa tieto oli sitten 
jatkokäsiteltävissä ja analysoitavissa useilla eri ohjelmistoilla.  
 
Kappaleissa 5.1.1 - 5.1.4 on koostettuna vertailututkimuksessa mukana olleiden 
mittalaitteiden teknisiä tietoja. Tarkoituksena oli koota kaikista mittalaitteista 
samat tekniset tiedot vertailua varten mutta valitettavasta kaikkia tietoja ei ollut 











5.1.1 Mittalaite 1 
Mittalaitteen 1 mittausyksikkö ja tiedon lähetysyksikkö on integroitu yhteen mo-
duuliin, joka asennetaan betonirakenteeseen valun yhteydessä. Lähetinyksikkö 
lähettää mittaustiedon edelleen Internetissä olevaan pilvipalveluun, jonne tieto 
tallennetaan myöhempää käsittelyä varten. Sisäilman lämpötila ja suhteellinen 
kosteus voidaan mitata erillislaitteella, mutta sitä ei käytetty tässä tutkimukses-
sa. Taulukossa 3 on esitetty mittalaitteen 1 teknisiä tietoja. 
 
TAULUKKO 3. Mittalaitteen 1 teknisiä tietoja. 
Ominaisuus Kuvaus/arvo 
Suhteellinen kosteus  
mittausalue 10…100% RH 
mittaussyvyys 15…70 mm 
tarkkuus  
0…90 % RH ± 3,5 % RH 
90…100 % RH ± 4,0 % RH 
kosteusanturi kapasitiivinen polymeerikalvo 
stabiilisuus < 0,5 %RH / vuosi 
  
Lämpötila  
mittausalue -40…+85 C 
tarkkuus mittausalueella 0…+60C ± 0,2 C 
lämpötila-anturi PTAT 
 
Mittalaitteeseen 1 tuli testin aikana teknisiä ongelmia, jonka takia sen mittaustu-
loksia ei saatu mukaan tähän vertailututkimukseen. Mittalaitteen toimittaja il-









5.1.2 Mittalaite 2 






Asennusputki asennetaan betonoitavaan rakenteeseen ennen valua siten, että 
putken pää sijoitetaan halutulle arviointisyvyydelle. Kun mittaukset halutaan 




KUVA 8. Asennusputki asennettuna paikalleen ennen valua. 
 
Mittaustieto betonin lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta siirtyy mittaus-
kaapelia pitkin lähettimeen, joka lähettää mittaustiedon langattomasti keskusyk-
sikölle. Lähetin sijoitetaan lähelle mittauspistettä ja keskusyksikkö kauemmaksi 
samaan tai seuraaviin kerroksiin. Teräsbetonirakenteet vaimentavat kuitenkin 
merkittävästi signaalin kulkua rakennuksen sisällä, joten keskusyksikön paikka 
on valittava niin, että lähettimen lähettämän signaalin kuuluvuus on vielä riittä-
vän voimakas. Keskusyksikkö lähettää mittaustiedon sitten edelleen Internetis-
sä olevaan pilvipalveluun, jonne tieto tallennetaan myöhempää käsittelyä var-
ten. Samalla mittapäällä voidaan mitata myös kuivumisolosuhdetta eli sisäilman 
lämpötilaa ja suhteellista kosteutta sijoittamalla mittapää sisätilaan. Taulukossa 
4 on esitetty mittalaitteen 2 teknisiä tietoja. 
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TAULUKKO 4. Mittalaitteen 2 teknisiä tietoja. 
Ominaisuus Kuvaus/arvo 
Suhteellinen kosteus  
mittausalue 0…100% RH 
mittaussyvyys vapaasti valittavissa 
tarkkuus  
0…90 % RH ± 1,8 % RH 
90…95 % RH ± 2,3 % RH 
yli 95 % RH ± 3,0 % RH 
kosteusanturi kapasitiivinen polymeerikalvo 
stabiilisuus < 0,5 % RH/vuosi 
  
Lämpötila  
mittausalue 0…+60 C 




5.1.3 Mittalaite 3 




 lisäksi tarvitaan älypuhelin tai tabletti, johon ladataan mittaustiedon lu-
kua ja lähetystä varten oma sovellus 
 
Mittapää asennetaan porareikään RT-kortin (RT 14-10984 2010) ohjeiden mu-
kaisesti. Mittaustieto betonin lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta siirtyy 
mittauskaapelia pitkin tallennusyksikköön. Mittapää ja tallennusyksikkö sijoite-
taan lähelle mittauspistettä. Tallennusyksikköön tallennettu mittaustieto lähete-
tään langattomasti älypuhelimeen tai tablettiin asennetun sovelluksen avulla 
Internetissä olevaan pilvipalveluun, jonne tieto tallennetaan myöhempää käsitte-
lyä varten. Laitteistoon kuuluu myös tallennusyksikköön sijoitettu olosuhdeantu-
ri, jonka mittaamat tiedot sisäilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta 
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lähetetään vastaavasti pilvipalveluun. Taulukoissa 5 on esitetty mittalaitteen 3 
teknisiä tietoja. 
 
TAULUKKO 5. Mittalaitteen 3 teknisiä tietoja. 
Ominaisuus Kuvaus/arvo 
Suhteellinen kosteus  
mittausalue 0…100% RH 
mittaussyvyys 30…90 mm 
tarkkuus  
0…90 % RH ± 1,8 % RH 
90…100 % RH ± 2,3 % RH 
 yli 95 % RH ± 3,0 % RH 
  
Lämpötila  
tarkkuus mittausalueella 0…+40C ± 0,2 C 
  
Olosuhdemittaus  
toimintalämpötila-alue -25…+60 C 
tarkkuus  
20…80 % RH ± 4,0 % RH 
-25…+60 C ± 0,5 C 
kotelon luokitus IP52 
 
 
5.1.4 Mittalaite 4 






Mittapää asennetaan porareikään RT-kortin (RT 14-10984 2010) ohjeiden mu-
kaisesti. Mittaustieto betonin lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta siirtyy 
mittauskaapelia pitkin lähettimeen, joka lähettää mittaustiedon langattomasti 
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keskusyksikölle. Mittapää ja lähetin sijoitetaan lähelle mittauspistettä ja keskus-
yksikkö kauemmaksi samaan tai seuraaviin kerroksiin. Teräsbetonirakenteet 
vaimentavat kuitenkin merkittävästi signaalin kulkua rakennuksen sisällä, joten 
keskusyksikön paikka on valittava niin, että lähettimen lähettämän signaalin 
kuuluvuus on vielä riittävän voimakas. Keskusyksikkö lähettää mittaustiedon 
sitten edelleen Internetissä olevaan pilvipalveluun, jonne tieto tallennetaan 
myöhempää käsittelyä varten. Laitteistoon kuuluu myös olosuhdelähetin, joka 
lähettää langattomasti mittaustietoa sisäilman lämpötilasta ja suhteellisesta kos-
teudesta keskusyksikölle ja siitä edelleen pilvipalveluun. Taulukoissa 6, 7 ja 8 
on esitetty mittalaitteen 4 teknisiä tietoja. 
 
TAULUKKO 6. Mittalaitteen 4 teknisiä tietoja. 
Ominaisuus Kuvaus/arvo 
Suhteellinen kosteus  
mittausalue 0…100% RH 
mittaussyvyys 30…90 mm 
tarkkuus  
lämpötilaväli 0…+40C  
0…90 % RH ± 1,5 % RH 
90…100 % RH ± 2,5 % RH 
  
Lämpötila  
mittausalue -40…+125 C 
tarkkuus mittausalueella 0…+40C ± 0,15 C 
  
Olosuhdemittaus  
toimintalämpötila-alue -10…+45 C 
tarkkuus  
20…80 % RH ± 2,5 % RH 
-40…+125 C ± 0,3 C 
kotelon mitat (K x L x S) 100 x 67 x 35 mm 





TAULUKKO 7. Lähettimen teknisiä tietoja. 
Ominaisuus Kuvaus/arvo 
toimintalämpötila-alue -20…+45 C 
kotelon mitat (K x L x S) 130 x 90 x 40 mm 
kotelon luokitus IP67 
 
TAULUKKO 8. Keskusyksikön teknisiä tietoja. 
Ominaisuus Kuvaus/arvo 
yhdistettävien lähettimien enimmäismäärä 16 kpl 
kantama vapaassa tilassa 3 km 
käyttöliittymä LCD näyttö ja hipaisunäppäimet 
toimintalämpötila-alue 0…+45 C 
kotelon mitat (K x L x S) 175 x 120 x 50 mm 
kotelon luokitus IP67 
 
5.2 Referenssimittalaite 
Tässä vertailututkimuksessa käytettiin referenssimittalaitteena Vaisalan 
HMP40S-mittapäätä ja HM40-näyttölaitetta. Mittapäätä käytetään yleisesti be-
tonin ja muiden rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaukseen. Taulukoissa 9 
ja 10 on esitetty mittapään ja näyttölaitteen teknisiä tietoja. 
 
TAULUKKO 9. HMP40S-mittapään teknisiä tietoja. (Vaisala 2012) 
Ominaisuus Kuvaus/arvo 
Suhteellinen kosteus  
mittausalue 0…100% RH 
mittaussyvyys 30…90 mm 
tarkkuus  
lämpötilaväli 0…+40C  
0…90 % RH ± 1,7 % RH 
90…100 % RH ± 2,5 % RH 
tehdaskalibroinnin epävarmuus +20C:ssa ± 1,5 % RH 
kosteusanturi Vaisala HUMICAP 180R 




mittausalue -40…+80 C 
tarkkuus mittausalueella 0…+40C ± 0,2 C 
lämpötila-anturi Pt1000 RTD 1/3, luokka B IEC 
751 
 
TAULUKKO 10. HM40-näyttölaitteen teknisiä tietoja. (Vaisala 2012) 
Ominaisuus Kuvaus/arvo 
toimintalämpötila-alue -10…+60 C 
mitat (KxLxS) 184 x 72 x 44 mm 
paino 240 g 
kotelon luokitus IP54 
mitatut suureet RH, T 
lasketut suureet Td, Tw, a, x, h 
näyttö LCD (140 x 160 pikseliä) 
toiminta-aika 100 h (alkaliparistoilla) 
EMC yhteensopivuus EN61326-1 
 
 
HMP40S-mittapäätä käytetään RT 14-10984 kortin mukaisella porareikämene-
telmällä. Porareikämenetelmän vaatimat esivalmistelut ennen varsinaista suh-
teellisen kosteuden mittausta on kuvattu kappaleessa 3.3.1. Tämän jälkeen mit-
tauksen suorittaminen etenee seuraavasti: (Vaisala 2012) 
 
1. Irrota kumitulppa holkista. 
2. Asenna HMP40S-mittapää holkkiin. 
3. Tiivistä holkki niin, että kumitulppa on kaapelin ympärillä. 
4. Liitä mittapään kaapeli HM40-näyttölaitteeseen ja kytke näyttölaitteeseen 
virta. 
5. Vaihda suureeksi RH. 
6. Vaihda kuvaajanäkymään ja odota vähintään 1h, jotta lukemat ovat ta-
saantuneet. 
7. Kirjoita mitattu RH- ja lämpötila-arvo muistiin. 




Betonin suhteellista kosteutta, lämpötilaa sekä ympäröivän ilman kuivumisolo-
suhteita mitattiin mittalaitteilla 2, 3 ja 4. Mittalaitteen 1 mittaustuloksia ei ole käy-
tettävissä näissä tuloksissa. Mittalaite 4 saatiin mukaan tähän tutkimukseen 
vasta huhtikuun alussa ja sillä tehtiin mittauksia vain huoneistoista 51 ja 61. 
 
6.1 Mittalaitteiden käytettävyysanalyysi 
Käytettävyysanalyysissä on käytetty painoarvoa, joka kuvastaa arviointikriteerin 
tärkeyttä käytettävyyden kannalta. Mittalaitteille annetut vertailuarvot vaihtelivat 
välillä 5 = kiitettävä, 4 = erittäin hyvä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä ja 1 = välttävä. 
Kertomalla vertailuarvo painoarvolla ja laskemalla tulokset yhteen saadaan mit-
talaitteen kokonaisarvio, joka painottuu tärkeimmillä arviointikriteereillä. 
 













2 5 2 3 3 
mittapään mekaanisen 
asennuksen helppous 
1 5 2 3 3 
mittapään mekaanisen 
asennuksen tarkkuus 
3 5 2 4 4 
mittapään vaihtomahdolli-
suus 
3 1 3 5 5 
mittalaitteen olosuhdekes-
tävyys 
3 1 3 3 4 
mekaanisen vaurioitumisen 
sieto 
2 4 5 3 3 
tiedonsiirron helppous 2 3 3 3 4 
tiedonsiirron lähetysvar-
muus 
3 1 2 4 4 
pilvipalvelun käyttöliittymä 1 2 2 3 4 
      
PISTEMÄÄRÄ  55 54 72 78 
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Mittalaitteen käytettävyyttä arvioitiin käytännön tekemisen kautta saadun koke-
muksen perusteella. Mittalaitteiden saamat kokonaisarviot vaihtelivat 54 – 78 
pisteen välillä. 
 
6.2 Mittaustiedon käsittely ja virhetarkastelu 
Mittaustiedon käsittely ja analysointi tehtiin Excelissä. Aluksi pilvipalveluun tal-
lennettu mittaustieto luettiin tekstimuotoiseen tiedostoon ja siirrettiin Exceliin. 
Exceliin siirretystä tiedosta poimittiin mittauksen aikaleima (päivämäärä ja kel-
lonaika) sekä vastaavana ajanhetkenä mitatut kosteuden ja lämpötilan mittaus-
arvot. Mittaukset kestivät yhtäjaksoisesti noin kolme kuukautta, jonka aikana 
yksittäisiä mittausarvoja kertyi tuhansia kappaleita yhtä mittauspistettä kohden. 
 
 
KUVA 9. Betonin kosteusmittausnäyte. 
 
Mittausarvoista laskettiin päiväkohtainen keskiarvo, joka kuvaa tarkasteltavan 
mittauspisteen keskimääräistä kosteutta ja lämpötilaa kyseisenä päivänä. Ku-
vassa 9 nähdään esimerkki, mitä tämä keskiarvostus tarkoittaa betonin koste-
usmittauksen osalta. Harmaalla värillä piirretty käyrä kuvaa betonista mitattua 
kosteutta noin 15 päivän ajalta. Mustalla katkoviivalla piirretty käyrä kuvaa mit-





































































































vostus suodattaa mittausarvoista epäloogisia nopeita muutoksia ja pienentää 
esitettävien arvojen määrää tuhansista noin sataan. 
  
Mittaustulokset esitetään kappaleissa 6.3 ja 6.4 graafisina käyrinä, joiden arvot 
on laskettu päiväkohtaisina keskiarvoina saaduista mittaustuloksista. Mikäli jon-
kin päivän mittaustieto puuttuu, käytetään edelliselle päivälle laskettua keskiar-
voa. 
 
KUVA 10. Porareikämenetelmän virhelähteitä. (RT 14-10984, 2010) 
 
Kuvassa 10 nähdään RT-kortin RT 14-10984 mukaisia tyypillisiä virhelähteitä, 
kun betonin suhteellista kosteutta mitataan porareikämenetelmällä. Näiden vir-













TAULUKKO 12. Virhelähteiden vaikutus mittaustuloksiin porareikämenetelmäs-
sä. 











kalibroinnin tarkkuus  taulukon mukainen 
mittapään käytön määrä mittapäät uusia pieni 
mittausreiän pudistus tehty RT-kortin mukaisesti pieni 
mittausreiän putkitus tehty RT-kortin mukaisesti pieni 
mittausputken tiivistys tehty RT-kortin mukaisesti pieni 
mittapään reiässäoloaika  taulukon mukainen 
odotusaika porauksesta tehty RT-kortin mukaisesti pieni 
oikea mittaussyvyys reiän syvyys tarkastettu pieni 
rakenteen lämpötila epä-
normaali 
mitattu olosuhdetta pieni 
rakenteen ja yläpuolisen 
ilman välillä lämpötilaero 




Taulukon 12 mukaan suurin yksittäinen virhelähde on betonirakenteen ja ilman 
lämpötilaero. Kuvassa 11 nähdään lämpötilaeroja betonin ja ilman välillä huo-
neistoissa 51 ja 61. Tässä mittausesimerkissä lämpötilaero betonin ja ilman vä-
lillä oli pieni. Sama havaittiin myös muissa vastaavissa mittauksissa, joten beto-






KUVA 11. Betonin ja huoneilman välisiä lämpötilaeroja huoneistoissa 51 ja 61. 
 
Merkittävimmiksi virhelähteiksi jää taulukon 12 mukaan mittapäätyyppi -10…0 
RH %, kalibroinnin tarkkuus ± 3 RH % ja mittapään reiässäoloaika -15…0 RH 
%. 
 














yli 95 % RH ± 4,0 % 
RH 
± 3,0 % 
RH 
± 3,0 % 
RH 
± 2,5 % 
RH 
± 2,5 % 
RH 
90…95 % RH ± 4,0 % 
RH 
± 2,3 % 
RH 
± 2,3 % 
RH 
± 2,5 % 
RH 
± 2,5 % 
RH 
0…90 % RH ± 3,5 % 
RH 
± 1,8 % 
RH 
± 1,8 % 
RH 
± 1,5 % 
RH 
± 1,7 % 
RH 
 
Taulukkoon 13 on koottu yhteenveto vertailututkimuksessa käytettyjen mittapäi-
den mittaustarkkuuksista. Mittaustarkkuus paranee kun betonin suhteellinen 
kosteus pienenee. Taulukosta nähdään, että referenssimittalaitteena käytetyn 








































































betonin ja ilman lämpötila huoneistoissa 51 ja 61
ML4/betonin lämpötila/51 ML4/betonin lämpötila/61
ML4/ilman lämpötila/51 ML4/ilman lämpötila/61
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toimittajat ovat ilmoittaneet vertailtavien mittalaitteiden mittaustarkkuuksista. 
Periaatteessa referenssimittalaitteen pitäisi pystyä kertaluokkaa tarkempaan 
mittaustarkkuuteen, koska muita mittalaitteita verrataan sen antamiin mittaustu-
loksiin. Vaisalan mittapäät ovat kuitenkin yleisesti käytetty ja hyväksytty betonin 
suhteellisen kosteuden mittaamiseen, joten sitä päätettiin käyttää myös tässä 
tutkimuksessa referenssimittalaitteena. Taulukosta voidaan päätellä, että mitta-
usvirheen pitäisi olla ± 1,8 % tai pienempi, kun betonin suhteellinen kosteus on 
90 % RH tai sen alle. Tällöin ollaan varmalla puolella tulosten tulkinnan suh-
teen. 
 
Mittapään reiässäoloajan virhevaikutusta voidaan pienentää vaihtamalla mitta-
pää uuteen mittauspisteeseen seurantamittauksen aikana. Tätä toimenpidettä 
ei kuitenkaan tehty tässä tutkimuksessa, koska kahden mittalaitteen kohdalla 
mittauspisteen vaihtaminen ei ollut mahdollista toteuttaa.  
 
6.3 Kuivumisolosuhteiden seurantamittaus 
Ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila ovat merkittävimmät beto-
nin kuivumiseen vaikuttavat tekijät. Tässä kappaleessa on esitetty vertailussa 
mukana olleiden mittalaitteiden mittaustuloksia ilman suhteellisesta kosteudesta 
ja lämpötilasta ajan funktiona. Kuvissa esitettävien käyrien selitykset on lyhen-
netty niin, että esimerkiksi ML2/ilman kosteus/25 tarkoittaa mittalaitteella 2 teh-
tyä ilman kosteuden mittausta huoneistosta 25. Muut merkinnät menevät samal-
la logiikalla. Mittalaitteen 2 mittaustuloksissa nähdään epäjatkuvuuskohtia, jotka 





KUVA 12. Rakennuksen sisäilman kosteusmittaustulos. 
 
Kuvassa 12 nähdään, että rakennuksen sisäilman suhteellinen kosteus oli maa-
lis- ja huhtikuussa pääsääntöisesti alle 50 % RH, mikä vastaa kosteudenhallin-
tasuunnitelmassa asetettua tavoitetta.  
 
 
KUVA 13. Rakennuksen sisäilman lämpötilamittaustulos. 
 
Kuvassa 13 nähdään, että rakennuksen sisäilman lämpötila oli maalis- ja huhti-


















































































ilman kosteus rakennuksen eri huoneistoissa
ML2/ilman kosteus/25 ML2/ilman kosteus/61 ML3/ilman kosteus/25
ML3/ilman kosteus/37 ML3/ilman kosteus/51 ML3/ilman kosteus/61










































































ilman lämpötila rakennuksen eri huoneistoissa
ML2/ilman lämpötila/25 ML2/ilman lämpötila/61 ML3/ilman lämpötila/25
ML3/ilman lämpötila/37 ML3/ilman lämpötila/51 ML3/ilman lämpötila/61





KUVA 14. Sisäilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan vertailumittaus huoneistossa 51. 
 
Kuvassa 14 nähdään vertailu mittalaitteiden 3 ja 4 mittaamista ilman suhteelli-
sen kosteuden ja lämpötilan arvoista huoneistossa 51. Mittalaitteiden mittaamat 
kosteuden ja lämpötilan arvot olivat hyvin samanmuotoisia. Ilman kosteuden 
mittauksessa nähdään kuitenkin pieni tasoero mittalaitteiden välillä. Tämä voi 
johtua mm. kalibrointieroista mutta asiaa ei tutkittu tarkemmin. Vastaavia tulok-
sia saatiin myös muiden huoneistojen olosuhdemittauksista. Ilman kosteuden ja 
lämpötilan mittauksille ei tehty referenssimittausta tässä tutkimuksessa. 
 
6.4 Betonin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan vertailumittaus 
Tässä kappaleessa on esitetty vertailussa mukana olleiden mittalaitteiden mit-
taustuloksia betonin suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta ajan funktiona eri 
huoneistoista. Kuvissa esitettävien käyrien selitykset on lyhennetty niin, että 
esimerkiksi ML2/betonin kosteus/25 tarkoittaa mittalaitteella 2 tehtyä betonin 
kosteuden mittausta huoneistosta 25. Muut merkinnät menevät samalla logiikal-




















































































Ilman kosteus ja lämpötila huoneistossa 51
ML3/ilman kosteus/51 ML4/ilman kosteus/51




KUVA 15. Betonin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan vertailumittaus huoneistossa 25. 
 
Kuvassa 15 nähdään mittalaitteiden 2 ja 3 mittaamia betonin suhteellisen kos-
teuden ja lämpötilan arvoja huoneistossa 25. Mustat pisteet ovat referenssimit-
tauksella saatuja arvoja betonin suhteellisesta kosteudesta. Mittalaitteiden 2 ja 
3 mittaamat arvot olivat 5-10 % RH pienempiä kuin referenssimittauksella mita-
tut arvot ja poikkeavat toisistaan keskimäärin 3 % RH. Mittalaitteiden 2 ja 3 mit-
taamat arvot betonin lämpötiloista olivat pääosin hyvin lähellä toisiaan. Mittalait-
teen 2 tiedonsiirrossa oli ajoittain ongelmia, mistä johtuu sinisissä käyrissä nä-
kyvät epäloogisuudet. Analysoinnissa on käytetty viimeisintä mitattua arvoa jos 
























































































betonin kosteus ja lämpötila huoneistossa 25
ML2/betonin kosteus/25 ML3/betonin kosteus/25 REF/betonin kosteus/25




KUVA 16. Betonin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan vertailumittaus huoneistossa 37. 
 
Kuvassa 16 nähdään mittalaitteiden 2 ja 3 mittaamia betonin suhteellisen kos-
teuden ja lämpötilan arvoja huoneistossa 37. Mustat pisteet ovat referenssimit-
tauksella saatuja arvoja. Mittalaitteiden 2 ja 3 mittaamat arvot olivat 3-10 % RH 
pienempiä kuin referenssimittauksella mitatut arvot ja poikkesivat toisistaan noin 
5 % RH. Mittalaitteiden 2 ja 3 mittaamat arvot betonin lämpötiloista olivat pää-
osin hyvin lähellä toisiaan. Mittalaitteen 2 tiedonsiirrossa oli ajoittain ongelmia, 
mistä johtuu sinisissä käyrissä näkyvät epäloogisuudet. Analysoinnissa on käy-
























































































betonin kosteus ja lämpötila huoneistossa 37
ML2/betonin kosteus/37 ML3/betonin kosteus/37 REF/betonin kosteus/37




KUVA 17. Betonin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan vertailumittaus huoneistossa 51. 
 
Kuvassa 17 nähdään mittalaitteiden 2, 3 ja 4 mittaamia betonin suhteellisen 
kosteuden ja lämpötilan arvoja huoneistossa 51. Mustat pisteet ovat referens-
simittauksella saatuja arvoja.  Mittalaitteen 2 mittaamat betonin suhteellisen 
kosteuden arvot olivat selvästi lähimpänä referenssimittauksella saatuja arvoja. 
Mittalaitteen 4 mittaamat arvot olivat säännönmukaisesti noin 5 RH % suurem-
pia kuin referenssimittauksella mitatut arvot kun taas mittalaitteen 3 mittaamat 
arvot noin 5-10 RH % pienempiä. Mittalaitteiden 2, 3 ja 4 mittaamat arvot beto-
nin lämpötiloista olivat pääosin hyvin lähellä toisiaan. Mittalaitteen 2 tiedonsiir-
rossa oli ajoittain ongelmia, mistä johtuu sinisissä käyrissä näkyvät epäloogi-
suudet. Analysoinnissa on käytetty viimeisintä mitattua arvoa jos päiväkohtaisia 
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KUVA 18. Betonin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan vertailumittaus huoneistossa 61. 
 
Kuvassa 18 nähdään mittalaitteiden 2, 3 ja 4 mittaamia betonin suhteellisen 
kosteuden ja lämpötilan arvoja huoneistossa 61. Mustat pisteet ovat referens-
simittauksella saatuja arvoja.  Mittalaitteen 4 mittaamat betonin suhteellisen 
kosteuden arvot olivat selvästi lähimpänä referenssimittauksella saatuja arvoja. 
Mittalaitteen 2 mittaamat arvot olivat säännönmukaisesti noin 5 RH % pienem-
piä kuin referenssimittauksella mitatut arvot kun taas mittalaitteen 3 mittaamat 
arvot noin 5-10 RH % pienempiä. Mittalaitteiden 2, 3 ja 4 mittaamat arvot beto-
nin lämpötiloista olivat pääosin hyvin lähellä toisiaan. Mittalaitteen 2 tiedonsiir-
rossa oli ajoittain ongelmia, mistä johtuu sinisissä käyrissä näkyvät epäloogi-
suudet. Analysoinnissa on käytetty viimeisintä mitattua arvoa jos päiväkohtaisia 
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6.5 Tulosten analysointi 
Yksikään mittalaitteista ei ollut ylivertainen käytettävyysanalyysissä muihin näh-
den. Mittalaite 1 oli hyvin asennusystävällinen mutta muissa arviointikriteereissä 
se pärjäsi huonommin. Mittalaitteet 3 ja 4 olivat tasaisen hyviä ja saivat siksi 
parhaimmat käytettävyyspisteet. Käytettävyysanalyysissä parhaimman koko-
naisarvion käytettävyydestä sai mittalaite 4 pistemäärällä 78 pistettä. 
 
Kaikilla mittalaitteilla pystyttiin mittaamaan sekä sisäilman että betonin lämpöti-
laa riittävän hyvin. Mittaustuloksista piirretyt käyrät olivat hyvin samanmuotoisia 
ja erot lämpötiloissa olivat pieniä. Myös sisäilman suhteellisen kosteuden mitta-
us onnistui kaikilta mittalaitteilta riittävän hyvin, jotta voitiin arvioida olivatko be-
tonin kuivumisolosuhteet kunnossa. Lämpötilavaihteluiden aiheuttamat pienet 
mittausvirheet betonin suhteellisen kosteuden mittaustuloksissa näkyivät kaikille 
mittalaitteille samalla tavalla eli vertailumielessä tällä virhelähteellä ei ollut mer-
kitystä. 
 
Betonin suhteellisen kosteuden mittaustulokset olivat osittain ristiriitaisia. Refe-
renssimittauksissa oli havaittavissa selvä betonin suhteellisen kosteuden piene-
neminen mittausjakson aikana kaikissa huoneistoissa. Tämä on luonnollista, 
koska betonin oletetaan kuivuvan koko ajan. Sama ilmiö havaittiin selvästi mit-
talaitteella 2 ja 4 huoneistojen 51 ja 61 mittaustuloksista mutta ei läheskään yh-
tä selvästi huoneistojen 25 ja 37 mittaustuloksista mittalaitteella 2 ja 3. Ristirii-
taiseksi tuloksen tekee se, että mittalaite 2 mittasi melko luotettavasti betonin 
suhteellista kosteutta ja sen muutosta huoneistoissa 51 ja 61 mutta ei huoneis-
toissa 25 ja 37. Huonoin tulos saatiin mittalaitteella 3, jolla ei pystytty juurikaan 
havaitsemaan missään huoneistossa betonin suhteellisen kosteuden pienene-
mistä ajan funktiona. Lisäksi mittalaitteen 3 mittaustulokset jäivät säännönmu-
kaisesti noin 5…10 % RH pienemmiksi kuin referenssimittauksella saadut mit-
tausarvot. Eroa ei voida selittää pelkästään mittapäästä johtuvalla mittausvir-






KUVA 19. Betonin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan vertailumittauksia huoneistoissa 51 ja 
61. 
 
Kuvassa 19 on analysoitu tarkemmin mittalaitteiden 2 ja 4 mittaamia betonin 
suhteellisen kosteuden arvoja huoneistoista 51 ja 61. Kuvasta voidaan nähdä, 
että molempien mittalaitteiden tuloksissa oli noin 5 % RH tasoero huoneistojen 
välillä siten, että betonin kosteus oli suurempi huoneistossa 51. Vastaava ilmiö 
näkyi referenssimittauksissa selkeästi pienempänä. Tasoerolle ei löydetty tä-
män tutkimuksen puitteissa selkeää syytä. Kaiken kaikkiaan mittalaitteiden 2 ja 
4 mittaustulosten ero referenssimittauksiin näyttäisi olevan enimmillään luokkaa 
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7.1 Mittalaitteiden käytettävyys 
Betonin suhteellisen kosteuden mittalaitteen käytettävyys on tärkeä osa koko-
naisuutta, jotta mittaukset onnistuvat luotettavasti rakennustyömaan kaikissa 
olosuhteissa. Käytettävyyttä voi aina kehittää kaikilla osa-alueilla mutta ehkä 
tärkeimmiksi kehityskohteiksi nostaisin asennusystävällisyyden, mekaanisen 
vaurioitumisen siedon ja tiedonsiirron lähetysvarmuuden kehittämisen. Esimer-
kiksi mittalaitteen 2 asennusputken kiinnitykseen voisi suunnitella holvimuottiin 
kiinnitettävän asennustuen, jonka avulla asennusputken kiinnittäminen helpot-
tuu ja jolla asennussyvyys varmistetaan juuri halutuksi. Porareikään asennetta-
vien mittalaitteiden mukana voisi tulla metallinen lattiaan kiinnitettävä suoja, jo-
ka parantaa niiden mekaanisen vaurioitumisen sietoa. 
 
7.2 Kuivumisolosuhteiden arviointi 
Betonirakenteilla on mahdollisuus kuivaa suunnitellun aikataulun puitteissa vain 
jos kuivumisolosuhteet ovat riittävän hyvät. Tämän takia kuivumisolosuhteita ja 
betonin suhteellisen kosteuden muutosta pitää mitata jatkuvasti ja riittävän tar-
kasti betonin kuivatusvaiheen aikana, jotta saadaan kokonaiskäsitys siitä mitä 
betonirakenteiden kuivumisessa tapahtuu. Tämän tiedon perusteella pystytään 
tekemään tarvittaessa nopeasti korjaavia muutoksia kuivumisolosuhteisiin sekä 
voidaan todentaa muutosten vaikutus. Langattomalla mittalaitteella saadaan 
helposti mittaustietoa kuivumisolosuhteista, joka voidaan esittää havainnollisesti 
graafisen käyrän muodossa. Siitä on paljon helpompi päätellä kuivumisolosuh-
teiden riittävyyttä kuin muutamista yksittäisistä sisäilman kosteuden ja lämpöti-
lan mittaustuloksista kuivatusjakson aikana. 
 
7.3 Betonin kuivumisen seuranta 
Betonin suhteellisen kosteuden mittaus osoittautui odotetusti haastavaksi tehtä-
väksi erityisesti mittaustarkkuuden suhteen. Vertailussa mukana olleesta mitta-
laitteesta 1 ei saatu mittaustuloksia, koska laitteeseen tuli teknisiä ongelmia en-
nen mittausten aloitusta. Mittalaite 3 ei pystynyt erottamaan betonin suhteellisen 
kosteuden muutosta ja mittaustulokset olivat selvästi pienempiä kuin referens-
simittauksella saadut tulokset. Mittalaite 2 antoi osittain ristiriitaisia mittaustulok-
sia mutta myös kelvollisia tuloksia, joten sen suorituskyvystä jäi ilmaan kysy-
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mysmerkkejä. Parhaiten vertailututkimuksessa pärjäsi kokonaisuutena mittalaite 
4. Se sai parhaat pisteet käytettävyysanalyysissä ja sen mittaustarkkuus oli vä-
hintäänkin mittalaitteen 2 tasoa huoneistoissa 51 ja 61.  
 
Tämän vertailututkimuksen mukaan mittalaitteilla 2 ja 4 pystyisi seuraamaan 
betonirakenteen suhteellisen kosteuden muutosta mutta absoluuttinen tarkkuus 
vaihtelee välillä ± 5 % RH. Tämän takia seurantamittaus edellyttäisi alkuun refe-
renssimittausta, jolla määritellään tarkasti betonin suhteellisen kosteuden lähtö-
arvo mittausten alkaessa. Referenssimittauksesta saadulla lähtöarvolla voidaan 
sitten kalibroida jatkuva seurantamittaus oikealla tasolle ja seurata betonin suh-
teellisen kosteuden muutosta ajan funktiona. Ennen päällystystoimenpiteiden 
aloittamista pitää betonirakenteen pinnoituskelpoisuus kuitenkin osoittaa asian-
tuntijan tekemän kosteusmittauksen perusteella. 
 
Langattomalla betonin kosteusmittauksella on se etu nykytilanteeseen verrattu-
na, että sillä saadaan helposti jatkuvaa mittaustietoa siitä, miten betoniraken-
teen kuivuminen etenee ja mitkä ovat kuivumisolosuhteet. Kun tätä saatua mit-
taustietoa käytetään fiksusti hyväksi, voidaan entistä paremmin välttää betonin 
hitaasta kuivumisesta johtuvia aikatauluviiveitä sekä liian aikaista betonin pääl-
lystämistä. Langattomat betonin kosteusmittalaitteet ovat tulossa vahvasti ra-
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